



MUNICÍPIO DE ROSANA

C.N.P.J. 67.662.452/0001-00

pmrosana@rosana.sp.gov.br

Fone: PABX (0**18) 3288-1201 – FAX: (0**18) 3288-1186

Av. José Laurindo, 1.540 – Cx. Postal 01 – CEP 19.273-000 – Município de ROSANA
Estado de São Paulo

DESCRIÇÃO DE OBRAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO - 2014**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUB-PREFEITURA EM PRIMAVERA, MUNICÍPIO DE ROSANA - SP

ENDEREÇO: RUA DOS PEDREIROS, Nº. 850 - QUADRA 44-A, LOTES 08, 09, 10 e PARTE DO LOTE 11 EM PRIMAVERA - SP

DADOS SOBRE A EXECUÇÃO

DATA DO INÍCIO: 19/06/2012

PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/08/2014

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.961.710,07

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

EVOLUÇÃO DA OBRA: 71%

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001 / 2012

NUMERO DO CONTRATO: 149 / 2012

FONTES DE PAGAMENTO: T. A. C.

DATA DAS INFORMAÇÕES: 12/08/2014

MATRÍCULA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

VISTO:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:


José Milton Dias Monteiro Filho
Engenheiro Civil
CREA 520.044/D-SP